



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผต.๓)งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผต.๓) งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗) ประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารงานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผต.๓) งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ นฐ ๗๕๕๐๒/

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยใช้แบบ ผด.๓ ในการจัดทำตามงวดงานและภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุ ไว้ดังนี้

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

คำสั่ง

.....
.....

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(/) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	<u>หมวดค่าใช้สอย</u> ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	129,312.00	20,688.00	9 พ.ค.67	
2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	99,532.00	50,468.00	28 มิ.ย.67	
3	ค่ารับรอง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	5,000.00	-	
4	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	-	5,000.00	-	
5	ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	สำนักปลัด	งบประมาณ	3,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	1,000.00	2,000.00	31 ต.ค.66	
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	43,809.54	56,190.46	12 มิ.ย.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	กองคลัง	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	3,210.00	16,790.00	26 ธ.ค.66	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	งบประมาณ	50,000.00	ก.ค.66-ก.ย.67					/	-	50,000.00	-	
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การรักษา ความสงบ ภายใน	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	63,803.00	86,197.00	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม มิ.ย. 50,000.00
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุด เทศกาลวันปีใหม่/สงกรานต์	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	1,728.00	18,272.00	24 เม.ย.67	
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบประมาณ	35,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	26,692.00	28,308.00	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม มิ.ย. 20,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
12	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	350,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	220,320.00	129,680.00	4 มิ.ย.67	
13	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	900,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	614,849.15	285,150.85	12 มิ.ย.67	
14	คาร์บอน	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	2,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	2,000.00	-	
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	125,379.00	74,621.00	24 พ.ค.67	
16	โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	30,000.00	เม.ย.67-มิ.ย.67		/				-	30,000.00	-	
17	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ ตำบลจี่วราย หมู่1-หมู่4	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	11,054.60	88,945.40	2 ก.พ.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
19	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	50,000.00	พฤษภาคม 2567			/			-	50,000.00	-	
20	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจาก ขยะอินทรีย์	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	50,000.00	ม.ค.67-ก.ย.67			/			-	50,000.00	-	
21	ค่าจ้างเหมาบริการ	สังคม สงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67			/			-	20,000.00	-	
22	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สังคม สงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	4,900.00	15,100.00	22 ก.พ.67	
23	ค่ารับรอง	สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67			/			-	10,000.00	-	
24	โครงการชิงสุก ก่อนห่าง	สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ	100,000.00	มี.ค.67-พ.ค.67					/	141,097.00	903.00	16 พ.ค.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
25	โครงการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะสตรี	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	30,000.00	มี.ค.67-ก.ค.67	/					-	30,000.00	-	
26	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตำบล	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	40,000.00	มี.ค.67-ก.ย.67		/				-	40,000.00	-	
27	โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์กร บริหารส่วนตำบลจี้วราย	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67				/	53,110.00	46,890.00	24 เม.ย..67		
28	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	งบประมาณ	1,300.00	ม.ค.67-เม.ย.67	/					-	1,300.00	-	
29	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบประมาณ	20,000.00	กรกฎาคม 2567	/					-	20,000.00	-	
30	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบประมาณ	4,000.00	กรกฎาคม 2567	/					-	4,000.00	-	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
31	ค่าจ้างเหมาบริการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	51,360.00	28,640.00	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม 30,000.00 มี.ค.67
32	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	43,333.79	56,666.21	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม 50,000.00 มิ.ย.67
33	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีด ขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1-4	สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	100,000.00	-	
34	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานจัดมาตรวัดน้ำและดูแล รักษาซ่อมแซมท่อประปา	กิจการประปา	งบประมาณ	216,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	144,000.00	72,000.00	4 มิ.ย.67	
35	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กิจการประปา	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	117,000.00	53,000.00	19 เม.ย.67	โอนเพิ่ม 50,000.00 เม.ย.67 โอนเพิ่ม 20,000.00 มิ.ย.67

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
36	หมวดค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	21,000.00	49,000.00	12 มิ.ย.67	โอนลด 30,000.00 มี.ค.67
37	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67			/			-	20,000.00	-	
38	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	5,050.00	24,950.00	28 มิ.ย.67	
39	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	1,320.38	8,679.62	30 พ.ย.66	
40	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	36,800.00	8,200.00	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม 25,000.00 ก.พ.67
41	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	180,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	81,540.00	98,460.00	17 มิ.ย.67	
42	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	59,360.00	20,640.00	29 มิ.ย.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	80,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			/			-	80,000.00	-	
44	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	70,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67					/	39,730.00	30,270.00	7 มิ.ย.67	
45	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67			/			-	20,000.00	-	
46	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	30,000.00	-	
47	วัสดุงานบ้านงานครัว	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งบประมาณ	420,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	335,058.93	84,941.07	12 มิ.ย.67	
48	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	10,000.00	-	
49	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	32,500.00	17,500.00	5 เม.ย.67	
50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	9,920.00	90,080.00	23 ม.ค.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
51	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	130,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	74,500.00	55,500.00	12 มิ.ย.67	
52	วัสดุเกษตร	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	120,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	54,600.00	65,400.00	9 พ.ค.67	
53	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	18,275.55	1,724.45	9 พ.ค.67	
54	วัสดุสำนักงาน	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	-	20,000.00	-	
55	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	2,430.00	7,570.00	12 มิ.ย.67	
56	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	4,500.00	500.00	3 พ.ย.66	
57	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	20,700.00	19,300.00	5 เม.ย.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
58	วัสดุกีฬา	กีฬาและ นันทนาการ	งบประมาณ	50,000.00	ก.พ.67-เม.ย.67					/	44,950.00	5,050.00	12 มิ.ย.67	
59	วัสดุสำนักงาน	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	-	20,000.00	-	
60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	22,122.25	57,877.75	9 พ.ค.67	
61	วัสดุก่อสร้าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	17,144.61	32,855.39	9 พ.ค.67	
62	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	-	20,000.00	-	
63	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	40,680.00	39,320.00	12 มิ.ย.67	โอนเพิ่ม 30,000.00 มี.ค.67
64	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค.65-ก.ย.67					/	-	40,000.00	-	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
65	วัสดุสำนักงาน	กิจการประปา	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67		/				-	40,000.00	-	
66	วัสดุอื่น	กิจการประปา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67				/		22,791.00	47,209.00	9 พ.ค.67	โอนเพิ่ม 20,000.00 พ.ค.67
67	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	งาน สวนสาธารณะ	งบประมาณ	100,000.00	มี.ค.67-ก.ย.67		/				-	100,000.00	-	
68	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	20,000.00	ส.ค.67-ก.ย.67		/				-	20,000.00	-	
69	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาด จี้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ต่อจากเดิม	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	1,130,000.00	เม.ย.67-ก.ย.67		/				-	1,130,000.00	-	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(/) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
70	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่า เกวียนบริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนน สายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่ที่ 2	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	1,300,000.00	เม.ย.67-ก.ย.67					/	896,777.00	403,223.00	17 มิ.ย.67	
71	ค่าปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า สะพาน บ่อบาดาล อาคาร ฯลฯ	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	50,000.00	มิ.ย.67-ก.ย.67			/			-	50,000.00	-	
72	ค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงาน	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67					/	23,000.00	4,000.00	17 ก.พ.67	โอน ธ.ค.66 27,000.00
73	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงาน	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67					/	22,000.00	-	-	โอน ก.พ.67 22,000.00
74	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	คลัง	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67					/	20,000.00	22 เม.ย.67	-	โอน ก.พ.67 20,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
75	โครงการจัดซื้อเสื้อยไซยนต์ไรสาย	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	มิ.ย.67-ก.ย.67	/					-	22,000.00	-	โอนเพิ่ม มิ.ย.67 22,000.00
76	โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67			/			-	3,000.00	-	โอน ก.พ.67 3,000.00
77	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67			/			-	4,200.00	-	โอน ก.พ.67 4,200.00
78	โครงการจัดซื้อเครื่องเล็มพุ่มไม้ไรสาย จำนวน 1 เครื่อง	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	พ.ค.-ก.ย.67	/					-	17,000.00	-	โอนเพิ่ม พ.ค.67 17,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(/) งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

() งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
79	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	-	พ.ศ.67-ก.ย.67			/			-	55,000.00	-	โอนเพิ่ม พ.ศ.67 43,000.00 โอนเพิ่ม มิ.ย.67 12,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว